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Référence courrier : CODEP-CAE-2023-060079 

 

 

 

Caen, le 6 novembre 2023 

 

Madame le Directeur 
de l’établissement ORANO 
Recyclage de La Hague  
BEAUMONT HAGUE  

50444 LA HAGUE Cedex 

 

 

Objet :  Contrôle des installations nucléaires de base. 

Lettre de suite de l’inspection du 16 octobre 2023 sur le thème des travaux d’assainissements des 

terres du Ru des Landes 

N° dossier :  Inspection n° INSSN-CAE-2023-0938 

Références : [1] Code de l’environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V, 

  [2] Dossier Technique Orano 2017-35024 du 21/7/2017,  

[3] Décision ASN CODEP-CAE-2022-046581 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 

septembre 2022 autorisant Orano Recyclage à procéder aux opérations d’assainissement des sols 

à proximité du ruisseau des Landes. 

[4] Arrêté préfectoral SRN-22-19-01012-041-001 du 31 juillet 2022, modifié par arrêté préfectoral 

SRN-23-01012-041-002 du 20 septembre 2023, autorisant la perturbation et la destruction de 

milieux particuliers à certaines espèces animales protégées dans le cadre des travaux de 

restauration écologiques d’une zone humide par Orano à La Hague. 

 

 

Madame le directeur, 

Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en référence concernant le 

contrôle des installations nucléaires de base, une inspection a eu lieu le 16 octobre 2023 sur le site 

Orano Recyclage de La Hague sur le thème des travaux d’assainissements de la zone d’émergence du 

Ru des Landes. 

Je vous communique ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les demandes, constats et 

observations qui en résultent. 
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SYNTHESE DE L’INSPECTION 

L’inspection en objet a concerné le thème des travaux d’assainissements des terres de la zone 

d’émergence du Ru des Landes qui étaient en cours le jour de l’inspection.  

Il convient de rappeler que ces travaux sont effectués à la suite de la détection d’un marquage 

radiologique des sols qui avait conduit Orano a proposé en 2017 un plan de gestion spécifique [2]. Celui-

ci reposait à la fois sur la mise en œuvre d’une surveillance environnementale spécifique, d’un 

rabattement de nappe visant à limiter le risque de nouveaux transferts de contamination et d’une 

excavation localisée des terres. 

La surveillance environnementale a été mise en place dès l’année 2018. Le rabattement de nappe au 

moyen de deux nouveaux puits de pompage a également été mis en service au printemps 2018. 

Après différents compléments techniques au dossier [2] et délivrance de l’autorisation permettant la 

perturbation et la destruction de milieux particuliers à certaines espèces animales protégées dans le 

cadre des travaux de restauration écologiques d’une zone humide délivrée par la préfecture de la 

Manche [4], l’ASN a délivrée à Orano l’autorisation de procéder à ses travaux d’excavation par décision 

[3]. 

L’inspection du 16 octobre 2023 a permis d’examiner les résultats d’investigations complémentaires 

menées en 2023, ayant permis de définir plus précisément la zone d’excavation. La démarche adoptée 

par Orano dans ce cadre apparaît prudente dans l’optique du respect du seuil d’assainissement des 

terres. Par contre, elle conduit à une surface d’excavation et à un volume de terres à extraire 

notablement plus élevés qu’initialement prévu, cela sans conséquence supplémentaire par rapport à 

ceux étudiés dans les dossiers ayant conduit à délivrer les autorisations suscitées.  

La visite du chantier réalisée dans un deuxième temps a permis de constater que le chantier avait bien 

progressé, puisque 50 GRVS1 de terres excavées étaient constitués. L’inspecteur a toutefois formulé 

quelques observations et interrogations concernant les investigations complémentaires qui restent à 

mener pour affiner ponctuellement le périmètre et la profondeur d’excavation et la gestion des souches 

issues de la zone d’excavation. 

 

I. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT 

Sans objet 

                                                      

1 GRVS : Grands Récipients Vrac Souples, plus connus sous le terme « Big-Bag ». 
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II. AUTRES DEMANDES 

Périmètre d’excavation des terres 

Le plan de gestion des terres de 2017 [2] avait été établi au regard des résultats de plusieurs campagnes 

d’investigations et identifiait une zone de terres à excaver d’une surface de l’ordre de 40 m2, afin 

d’extraire les terres ayant une activité en émetteurs alpha supérieure à 10 Bq/kg frais. Le volume de 

terres estimé était de l’ordre de 45 m3. 

En 2023, Orano a engagé une nouvelle campagne d’investigations reposant sur un maillage fin du 

secteur de la résurgence. Cette campagne comportait environ 120 points de prélèvements géolocalisés 

avec une précision centimétrique. Les résultats de ces analyses complémentaires ont conduit Orano à 

réviser la zone d’excavation des terres nécessaire pour respecter le critère de 10 Bq/kg frais en 

émetteurs alpha. La zone d’excavation ainsi modifiée représente une surface d’environ 260 m2 et un 

volume de terres d’environ 120 m3. Ces résultats d’investigations complémentaires et l’évolution de la 

zone d’excavation ont été transmis à l’ASN par courrier en date du 17 octobre 2023. 

Au regard des résultats obtenus et à l’issue des échanges avec vos représentants, l’inspecteur a retenu 

que deux zones très ponctuelles méritent quelques prélèvements supplémentaires pour sécuriser le 

périmètre d’extraction (proximité du point référencé S98 et zone du pied de l’abreuvoir). 

Demande II.1 : mettre en œuvre les analyses complémentaires envisagées en pied de l’abreuvoir et 

à proximité du point de prélèvements n°S98 afin de déterminer si des ajustements ponctuels de la 

zone d’excavation sont à mettre en œuvre. Tenir l’ASN informée des résultats obtenus. 

 

Profondeur d’excavation 

Le contexte géologique local est composé depuis la surface des couches suivantes : humus, limon, puis 

grés altérés et grés sain et massif. L’extraction engagée des terres porte sur le retrait complet des 

couches d’humus et de limon. A l’issue des échanges avec vos représentants et au regard du faciès des 

sols en place visualisé pendant la visite, la question de la migration partielle du marquage radiologique 

dans la partie supérieure de la couche de grès altérés se pose. Aussi, toujours dans une optique de 

sécurisation du respect du critère d’excavation des terres, il apparaît utile de procéder à quelques 

prélèvement de grés altérés au droit des points les plus marqués afin de déterminer s’il existe une 

migration du marquage dans la couche de grés altérés.  
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Demande II.2 : réaliser quelques prélèvements et analyses de terres dans la partie supérieure de la 

couche de grès altérés, au droit des zones ou les terres étaient les plus marquées, afin de déterminer 

s’il existe une migration du marquage radiologique dans cette couche. Au regard des résultats 

obtenus, affiner si nécessaire la profondeur d’excavation afin de garantir le respect du seuil 

d’excavation. 

 

Gestion des souches extraites dans la zone d’excavation 

Un volume significatif de souches a d’ores-et déjà été extrait de la zone d’excavation et plusieurs autres 

souches restent à extraire. Dans la mesure où celles-ci ont été en contact direct avec les terres 

marquées, il convient de les orienter vers des modalités de gestion et une filière déchets adaptées. A 

l’issue des échanges avec vos représentants, l’inspecteur retient que ces modalités de gestion et la filière 

de gestion de ces souches ne sont pas définies à ce stade. 

Demande 3 : préciser les modalités d’entreposage et la filière de gestion des souches extraites de la 

zone d’excavation. 

 

CONSTATS OU OBSERVATIONS N’APPELANT PAS DE REPONSE A L’ASN 

Rétention des bâches de récupération des eaux 

Observation III.1 : la plateforme sur laquelle repose les bâches souples de récupération des eaux est 

légèrement inclinée, aussi, il est nécessaire soit de corriger la plateforme pour la rendre horizontale, 

soit de rehausser les merlons de la cuvette de rétention en partie basse afin d’assurer un volume de 

confinement adapté. Lors de l’inspection, vos représentants ont indiqués que des travaux de reprise en 

ce sens allaient être engagés sans délais et vous avez confirmé leur réalisation le 20 octobre 2023. 

Dispositif de surveillance environnementale 

Observation III.2 : le plan de gestion de 2017 prévoyait la mise en place d’un dispositif de surveillance 

environnementale basé sur le contrôle de l’état radiologique atmosphérique sur le site ou dans son 

environnement proche. Lors de l’inspection, vos représentants ont indiqué que les intervenants sur le 

chantier étaient équipés d’un dispositif de prélèvement d’air au porteur, ce qui permettait d’évaluer la 

qualité de l’ambiance de travail. En complément, postérieurement à l’inspection, vos représentants ont 

indiqué qu’un dispositif spécifique de prélèvement autonome de la qualité de l’air dans 

l’environnement a été mis en place à compter du 20 octobre 2023. 
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* 

*      * 

 

Vous voudrez bien me faire part, sous un mois et selon les modalités d’envois figurant ci-dessous, de 

vos remarques et observations, ainsi que des dispositions que vous prendrez pour remédier aux 

constatations susmentionnées. Pour les engagements que vous prendriez, je vous demande de les 

identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 

Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter l’intégralité des constatations 

effectuées par les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait l’objet de demandes formelles. 

Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les 

dispositions de l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier 

sera mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr). 

 

Je vous prie d’agréer, Madame le directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Le Chef de Division 

Signé par,  

Gaëtan LAFFORGUE-MARMET 


